

Утверждаю  
Директор ГПОУ «Шилкинский МПЛ»

Е.Р. Шулимова

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации положения о системе наставничества педагогических работников в ГПОУ  
«Шилкинский многопрофильный лицей»

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки исполнения, ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных актов ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в ГПОУ «Шилкинский МПЛ»; - Положение о системе наставничества педагогических работников; - Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников.	До 01.12.2022г. Куратор Зам директора по УМР Алексеева Н.В.
		- Приказы о закреплении наставнических пар, групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; - Подготовка персонализированных программ наставничества.	До 01.02.2020г. Куратор Зам директора по УМР Алексеева Н.В. Участники проектной группы
2.	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	До 01.02.2022г. Зам директора по УМР Алексеева Н.В. Участники проектной группы
3.	Формирование банка наставников	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в лицее, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий	До 01.02.2022г. Зам директора по УМР Алексеева Н.В. Участники проектной группы

		на сбор и обработку персональных данных.	
4.	Отбор и обучение	<p>Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога или группы педагогов.</p> <p>Обучение наставников для работы с наставляемыми:</p> <p>Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности.</p> <p>Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников.</p>	<p>До 01.03.2022г.</p> <p>Зам директора по УМР Алексеева Н.В.</p> <p>Участники проектной группы</p>
5.	Организация и осуществление работы наставнических пар, групп	<p>Формирование наставнических пар, групп.</p> <p>Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары, группы.</p> <p>Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости, продолжение поиска наставников.</p>	<p>До 01.07.2022г.</p> <p>Зам директора по УМР Алексеева Н.В.</p> <p>Участники проектной группы</p>
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	<p>Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование).</p> <p>Проведение конференции по наставничеству.</p> <p>Проведение итогового мероприятия – педагогического совета по выявлению лучших практик наставничества, пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.</p>	<p>До 01.07.2022г.</p> <p>Зам директора по УМР Алексеева Н.В.</p> <p>Участники проектной группы</p>
7.	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте лица и социальных сетях,	<p>Постоянно</p> <p>Куратор Зам директора по УМР Алексеева Н.В.</p> <p>Администратор сайта Журкова О.Ф.</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Шулимова Евгения Рафаильевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023